



# বার্ষিক প্রতিবেদন


২০২১-২০২২



শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অক্টোবর ২০২২

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ  
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ



সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার  
জন্য শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের  
চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ  
আর কিছু হতে পারে না।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



“আমি আশা করি, সকলের ঐক্য বদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাখাতে সরকারের ‘বুপকল্প-২০২১’ বাস্তবায়ন করে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে তুলে ধরতে পারব। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সক্ষম হব।”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

## শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)



নির্মাণাধীন প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা

## ইইডি'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যাবলি

স্বাধীনতাভোর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের লক্ষ্যে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেল গঠনের জন্য ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর নির্দেশনায় ডিপিআই (Directorate of Primary Instructions) এর অধীনে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠন করে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি প্রকৌশল ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আদেশ বলে) হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে ৫৭১ জনবল নিয়ে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল অধিদপ্তর গঠন করা হয়। কালক্রমে এ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর' নামকরণ করা হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ০৯টি সার্কেল ও ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং ৪৮৯টি উপজেলা পর্যায়ে উপসহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নবসৃষ্ট পদসহ এ অধিদপ্তরের মোট জনবল ৩১৭৪ জন।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া এ অধিদপ্তর নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ের নির্মাণ কাজও করে থাকে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মিত ভবনসমূহে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক টয়লেট, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প ও সহায়ক টয়লেট রয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বিবেচনায় অঞ্চলভেদে নির্মিত পরিবেশ উপযোগী শিক্ষা অবকাঠামোসমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার জন্য বজ্রপাত নিরোধকের ব্যবস্থা রয়েছে। সমগ্র দেশব্যাপী নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একই রকম সুবিধা থাকায় শহর ও গ্রামের শিক্ষার পরিবেশ সমতা স্থাপিত হয়েছে। ফলে, নিরাপদ ও উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পথ সুগম হয়েছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, SDG-৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সকল দরপত্র ইজিপি'র মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এর ফলে ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, দরপত্র কার্যক্রম অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক ঠিকাদারের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে সদা তৎপর। এ লক্ষ্যে কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত Stake Holder গণ এবং Local Supervision Committee নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের হালনাগাদ তথ্য খুব সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলাভিত্তিক সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য, প্রতিষ্ঠানের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও আসবাবপত্রের তথ্য সম্বলিত একটি অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ডাটাবেইজটি “শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য” নামে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত রয়েছে।

## ইইডি'র কার্যক্রম

ইইডি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া, এ অধিদপ্তর নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার নির্মাণ কাজও করে থাকে।

ইতঃপূর্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।

২০টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ তৎকালীন বিদ্যমান ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকায়ন করা হয়। বর্তমানে ২৩টি জেলায় ২৩টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প চলমান। ইতঃপূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইইডি কর্তৃক স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরে ৪টি নতুন মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

বরিশাল, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি নির্মাণ কাজ ইইডি কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, নড়াইল ও খাগড়াছড়িতে ৪টি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড-এর ভৌত অবকাঠামো ইইডি কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।

বর্তমানে ১০০টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে নতুন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও আরো ৩২৯টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে নতুন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সারাদেশের বিদ্যমান ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।

শতবর্ষী ৭০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের ২৬টি ১০তলা ভবনসহ মোট ২১৯টি বিভিন্ন প্রকারের স্থাপনা নির্মিত হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকায় ৪৭টি ৮তলা ভবনসহ সারাদেশে ১৬০৬টি কলেজে আইসিটি ভবন ইইডি কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে ইতঃপূর্বে ১০০০টি মাদ্রাসায় ইইডি কর্তৃক ভবন নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে চলমান একটি প্রকল্পের অধীনে আরও ১৮০০টি মাদ্রাসায় ৪তলা আধুনিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

নির্বাচিত ২০০টি সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। এ ছাড়াও নির্বাচিত ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।

উপরোক্ত শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রকল্পের অধীনে ইইডি কর্তৃক সারাদেশে প্রায় ১৫০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়াও পরিচালন বাজেটের আওতায় সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আসবাবপত্র সরবরাহসহ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ ইইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।


## ইইডি'র জনবল কাঠামো

রাজস্বখাতে এ অধিদপ্তরের বর্তমান পদ	: ৩১৭৪ টি
কর্মরত	: ১৫১৯ জন
শূন্য	: ১৬৫৫ টি
প্রশাসনিক স্তর	: ০৪ টি
প্রধান কার্যালয়ে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর	
মাঠ পর্যায়ে সার্কেল	: ৯ টি (৮টি বিভাগ + ঢাকা মেট্রো)
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	: ৬৫টি (৬৪ জেলা + ঢাকা মেট্রো)
উপসহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়	: ৪৮৯ টি (প্রতি উপজেলায়) এবং ঢাকা মেট্রোতে ০৫টিসহ মোট ৪৯৪ টি

### মাঠ পর্যায়ে

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়-৯
- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়-৬৫
- উপসহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়-৪৯৪

### প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো



## শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর শ্রেণিভিত্তিক জনবলের তথ্য

শ্রেণি/গ্রেড	মোট সৃজিত পদ	কর্মরত/পূরণকৃত	শূন্য	মন্তব্য
প্রথম শ্রেণি (৯ম থেকে তদূর্ধ্ব)	৪৩৩	২৯৮	১৩৫	
দ্বিতীয় শ্রেণি (গ্রেড-১০)	৮৩৪	৫২৭	৩০৭	
তৃতীয় শ্রেণি (১১-১৬)	১১১৫	৫৭৩	৫৪২	
চতুর্থ শ্রেণি (১৭-২০)	৭৯২	১২১	৬৭১	
মোট	৩১৭৪	১৫১৯	১৬৫৫	

**প্রথম শ্রেণি:** সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৩ টি, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-৪৫ টি, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-০১ টি, সহকারী প্রকৌশলী (মেইনটেন্যান্স)-০১ টি, আইন কর্মকর্তা ০১ টি, সহকারী প্রোগ্রামার-০৩ টি, সহকারী স্থপতি-০১ টি সহ, মোট ৬৫ টি পদের অধিযাচনপত্র পিএসসি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

**দ্বিতীয় শ্রেণি:** উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৫৫টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-৭৪টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-০২টি, ড্রাফটসম্যান-২৪টি, এস্টিমেটর-০৩টিসহ মোট ২৫৮টি পদের অধিযাচনপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

### চলমান নিয়োগ কার্যক্রম:

**তৃতীয় শ্রেণি:** ৩য় শ্রেণি (১১-১৬) গ্রেডের ৮৫৭ টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, তন্মধ্যে ৬৩৮ জন নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিয়োগকৃতদের মধ্যে ৪৭৩ জন যোগদান করেন। যোগদানকৃতদের মধ্যে ৬১ জন চাকরি হতে ইস্তফা দেন। বর্তমানে ৪১২ জন কর্মরত আছেন।

**চতুর্থ শ্রেণি:** ৪র্থ শ্রেণি (২০তম গ্রেড) এর ৫৯৯ টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩০৩১ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা চলমান আছে।



ক্রম নং	পদের নাম	সৃজিত/বিদ্যমান পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	প্রধান প্রকৌশলী	০১	-	০১	রুটিন দায়িত্ব
২	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	০১	-	০১	চলতি দায়িত্ব (পদোন্নতির প্রস্তাব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে)
৩	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০১	০১	-	
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল)	১২	০৮	০৪	পদোন্নতির প্রস্তাব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে
৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	০১	-	০১	
৬	সিস্টেম এনালিস্ট	০১	-	০১	
৭	উপ-প্রধান স্থপতি	০১	-	০১	
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	৭২	৩৩	৩৯	চলতি দায়িত্ব (২৯)
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	০২	০১	০১	
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	০১	-	০১	
১১	উপপরিচালক (প্রশাসন)	০১	০১	-	
১২	উপপরিচালক (অর্থ)	০১	-	০১	
১৩	উর্দ্ধতন স্থপতি	০১	-	০১	
১৪	সহকারী প্রধান স্থপতি	০১	-	০১	
১৫	প্রোগ্রামার	০২	০১	০১	
১৬	আইন কর্মকর্তা	০১	-	০১	

ক্রম নং	পদের নাম	সৃজিত/বিদ্যমান পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
১৭	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	২৩৪	২২১	১৩	
১৮	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	৭৭	২২	৫৫	
১৯	সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	০১	-	০১	
২০	সহকারী প্রকৌশলী (মেইনটেন্যান্স)	০১	-	০১	
২১	সহকারী স্থপতি	০৫	০৪	০১	
২২	সহকারী প্রোগ্রামার	০৪	-	০৪	
২৩	হিসাব রক্ষন অফিসার	১১	১০	০১	
	<b>প্রথম শ্রেণীর মোট=</b>	<b>৪৩৩</b>	<b>২৯৮</b>	<b>১৩৫</b>	
২৪	উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৬৭৮	৫২৩	১৫৫	
২৫	উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	৮৭	০১	৮৬	
২৬	উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	০২	-	০২	
২৭	এস্টিমেটর	০৩	-	০৩	
২৮	ড্রাফটসম্যান/উপসহকারী স্থপতি	২৮	০২	২৬	
২৯	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০১	-	
৩০	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩৫	-	৩৫	
	<b>দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট=</b>	<b>৮৩৪</b>	<b>৫২৭</b>	<b>৩০৭</b>	

ক্রম নং	পদের নাম	সৃজিত/বিদ্যমান পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
৩১	ড্রাফটসম্যান (অবসরের পর বিলুপ্ত হবে)	০২	-	-	
৩২	সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩৪	০৮	২৬	
৩৩	ষ্টোর অফিসার	০২	-	০২	
৩৪	হিসাবরক্ষক	৬৯	৫৫	১৪	
৩৫	কম্পিউটার অপারেটর	৭৭	৫০	২৭	
৩৬	সুপারভাইজার (ভান্ডার)	০১	-	০১	
৩৭	সুপারভাইজার (যানবাহন)	০১	-	০১	
৩৮	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৪	-	০৪	
৩৯	উচ্চমান সহকারী	৬৯	৫৫	১৪	
৪০	হিসাবরক্ষণ সহকারী (ক্যাশিয়ার) (অবসরের পর বিলুপ্ত হবে)	০১	-	-	
৪১	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৩	-	০৩	
৪২	হিসাব সহকারী/হিসাব সহকারী কাম ক্যাশিয়ার/অফিস সহকারী কাম ক্যাশিয়ার	৮০	৩৪	৪৬	
৪৩	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৫২৬	২২৪	৩০২	
৪৪	অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৯২	১০৫	৮৭	
৪৫	ষ্টোর কিপার	০২	০১	০১	
৪৬	ইলেক্ট্রিশিয়ান	০২	-	০২	
৪৭	গাড়ী চালক	৫০	৪১	০৯	
	<b>তৃতীয় শ্রেণীর মোট=</b>	<b>১১১৫</b>	<b>৫৭৩</b>	<b>৫৩৯</b>	

ক্রম নং	পদের নাম	সৃজিত/বিদ্যমান পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
৪৮	এমোনিয়া মেশিন অপারেটর	০১	০১	-	
৪৯	ক্যাশ সরকার	১১	১১	-	
৫০	হেলপার	০২	-	০২	
৫১	ক্যাশ পিয়ন (অবসরের পর বিলুপ্ত হবে)	০১	-	-	
৫২	অফিস সহায়ক	৬৯০	৬৭	৬২৩	
৫৩	নিরাপত্তা প্রহরী	৮৫	৪০	৪৫	
৫৫	সুইপার/পরিচ্ছন্নতা কর্মী (আউট সোর্সিং)	০২	০২	-	
	চতুর্থ শ্রেণীর মোট পদ	৭৯২	১২১	৬৭০	
	সর্বমোট পদ	৩১৭৪	১৫১৯	১৬৫৫	

## অডিট আপত্তি

বিবরণ	অডিট আপত্তি (পূর্ববর্তী মানের জের)		নতুন সংযোজিত আপত্তি		মোট অডিট আপত্তি সংখ্যা	মোট আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	অডিট আপত্তির সংখ্যা	আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ	অডিট আপত্তির সংখ্যা	আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ			আপত্তি সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তি সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত অডিট আপত্তি	৭৭১	৩৬৯৭১২.২৪	-	-	৭৭১	৩৬৯৭১২.২৪	০৫	১৪.৩৬	৭৬৬	৩৬৯৬৯৭.৮৯
বৈদেশিক সাহায্য পুঙ্খ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	৭৭১	৩৬৯৭১২.২৪	-	-	৭৭১	৩৬৯৭১২.২৪	০৫	১৪.৩৬	৭৬৬	৩৬৯৬৯৭.৮৯

## মামলা সংক্রান্ত

ক্রম নং	গত মাসের পূর্ব পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা	গত মাসে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলা	গত মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			যে কয়টি মামলার জবাব প্রেরণ করা হয়েছে
				সরকারের পক্ষে	সরকারের পক্ষে	মোট	
১	২০	-	২০	-	-	-	২০

## শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিবরণ

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির সারসংক্ষেপ

ক্রম নং	সংস্থার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্প ব্যয়	এডিপি ২০২২-২৩ অর্থ বছর
০১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৫	১৮৭৩৮.৮৩	৪৪৬১.৯০
০২	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	০৮	১১৬৭২.৬৬	৯৫৯.০০
০৩	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	০৮	২২০২২.৮০	৪০৮.০৩
০৪	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	০১	৫৭৪৪.৩১	৮৮৮.৩২
০৫	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	০৪	১৩৩.১৩	৩৬.১৮
	মোট	৩৬টি	৫৮৩১১.৭৩	৬৭৫৩.৪৩
পরিচালন বাজেটের আওতাধীন কর্মসূচি				
০৬	ইইডি পরিচালন বাজেট	০৫	১৩৯৩.৪২	১৩৯৩.৪২
০৭	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০৩	৫১১.০০	৫১১.০০

## শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির সারসংক্ষেপ

০১. প্রকল্পের নাম	: নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন
প্রকল্পের মেয়াদ	: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
প্রকল্প এলাকা	: সমগ্র বাংলাদেশ
প্রকল্পের কার্যক্রম	: ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪/৫/৬তলা ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ
প্রকল্প মূল্য	: ১০৬৪৯০৫.০০ লক্ষ টাকা
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	: ৭২১৮৯০.৬৯ লক্ষ টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	: ১৯৯৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়	: ৪৯৯০০.০০ লক্ষ টাকা
গড় অগ্রগতি	: ৮৪%
আর্থিক অগ্রগতি	: ৭২.০০%



বটতলী উচ্চ বিদ্যালয়, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর




০২. প্রকল্পের নাম	: নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
প্রকল্প মেয়াদ	: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
প্রকল্প এলাকা	: সমগ্র বাংলাদেশ
প্রকল্পের কার্যক্রম	: শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রকল্প হতে নির্মিত ৩২৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ।
প্রকল্প মূল্য	: ৫২৩৭.৩৭ কোটি টাকা
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন-২০২২ পর্যন্ত)	: ৩৪৯৯.০৬ কোটি টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	: ১৫০০.০০ কোটি টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়	: ২৭১.২৫ কোটি টাকা
গড় অগ্রগতি	: ৮৫%



শাপলাকলি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

০৩. প্রকল্পের নাম	: সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)
প্রকল্প মেয়াদ	: জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২৩
প্রকল্প এলাকা	: ঢাকা সদর দপ্তর ও ৩২টি জেলা
প্রকল্পের কার্যক্রম	: প্রধান কার্যালয় (২টি বেজমেন্টসহ ১৩তলা) এবং ৩২টি ৫তলা জেলা কার্যালয় নির্মাণ
প্রকল্প মূল্য	: ৩৮৩.১২ কোটি টাকা
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন-২০২২ পর্যন্ত)	: ১৫৭.০৩ কোটি টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	: ১০০.০০ কোটি টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়	: ৯.৬৫ কোটি টাকা
গড় অগ্রগতি	: ৬৩%

মন্তব্য: প্রধান কার্যালয়ের কাজের অগ্রগতি ৪০%। ২৭টি জেলা কার্যালয়ের জমি পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে, ১২টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৫টির কার্যক্রম চলমান। অদ্যাবধি ০৫টি কার্যালয়ের জায়গা পাওয়া যায়নি।



ইইডি সদর দপ্তর ভবন (ডিজাইন)

৪. প্রকল্পের নাম	: মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা এর উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	: জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২২ (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর, ২০২৩)
প্রকল্প এলাকা	: কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা
প্রকল্প কার্যক্রম	: একাডেমিক ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ
প্রকল্প মূল্য	: ২০৮৯.০০ লক্ষ টাকা
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন-২০২২ পর্যন্ত): ১৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৬৯২.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• ব্যয়িত অর্থ: ১২৯.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• গড় অগ্রগতি: পূর্ত ১০০%</li> </ul>

৫. প্রকল্পের নাম	: গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলার ৩টি বেসরকারি কলেজ এর অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প মূল্য	: ৩২২৭.৮৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	: মাদারীপুর জেলার বঙ্গবন্ধু 'ল' কলেজ ও রাজবাড়ী জেলার ড. কাজী মোতাহের হোসেন কলেজে ৫-তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং গোপালগঞ্জ জেলার রামশীল কলেজে ১টি ৫-তলা ২৫০-শয্যা ছাত্রাবাস নির্মাণ।
প্রকল্পের গড় অগ্রগতি: ৮৫%	
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০২২ পর্যন্ত): ১৭৭৫.৪০ লক্ষ টাকা	
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ADP বরাদ্দ: ১০০০.০০ লক্ষ টাকা	
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়: ২৬০.০০ লক্ষ টাকা	

৬. প্রকল্পের নাম	:	পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা
প্রকল্প মেয়াদ	:	জানুয়ারি ১৪ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প মূল্য	:	১০১৫৫.৮৭ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম (পূর্ত)	:	ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার, ছাত্রবাস/ ছাত্রীনিবাস, শিক্ষক/অফিসার ডরমেটরি, স্টাফ ডরমেটরি, মসজিদ নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি।
বিশেষ কার্যক্রম	:	জনবল নিয়োগ ও একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি: ৭০%		
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন-২০২২ পর্যন্ত): ৪৫৩০.২৫ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ADP বরাদ্দ: ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়: ২০০.০০ লক্ষ টাকা		

৭. প্রকল্পের নাম	:	নোয়াখালী ও ফেনী জেলার ২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২খ্রিঃ (১ম সংশোধিত) মূল (প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর, ২০২৪)
প্রকল্প এলাকা	:	নোয়াখালী সদর, চাটখিল, কুমিল্লা সদর ও ফেনী সদর
প্রকল্পের কার্যক্রম	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• কুমিল্লায় ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ১০ তলা একাডেমিক ভবন,</li> <li>• নোয়াখালীতে ৫তলা একাডেমিক কাম মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ, একাডেমিক ভবনের আনুভূমিক ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও</li> <li>• ফেনীতে ২টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ঐতিহ্যবাহী ভবনের মেরামতসহ আধুনিকায়ন।</li> </ul>
প্রকল্প মূল্য	:	৫০০৪.৭৯ লক্ষ টাকা
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন-২০২২ পর্যন্ত):	:	৭২০.১২ লক্ষ টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	:	২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়	:	০.০০ লক্ষ টাকা
গড় অগ্রগতি	:	১৮.৩৮৫%

৮. প্রকল্পের নাম	:	বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ বিজিবি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত
প্রকল্প মূল্য	:	২৭০৩.৭৮ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	০১টি ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ
প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি: ৩৩%		
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০২২ পর্যন্ত): ৭২৬.৫৬ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ADP বরাদ্দ: ১৩৫৩.০০ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়: ২০০.০০ লক্ষ টাকা		

৯. প্রকল্পের নাম	:	মিলিটারী কলেজিয়েট স্কুল,খুলনা-এর অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
প্রকল্প মূল্য	:	৪৯৮৩.৭০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	৫-তলা ছাত্রী হোস্টেল (৪৭৬ বেড) ও ৮-তলা টিচার্স কোয়ার্টার এবং সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ
প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি: ৪৭%		
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০২২ পর্যন্ত): ২০৪০.০০ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ADP বরাদ্দ: ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা		

১০. প্রকল্প নাম	:	শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়,সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর,ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।
প্রকল্প মূল্য	:	৭১০১.৬৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জে ৬-তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, ৪-তলা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল, ৪-তলা শিক্ষক ডরমেটরি</li> <li>শেরে-বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকায় ১০-তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, সীমানা প্রাচীর এবং গেইট নির্মাণ।</li> </ul>
প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি: ৫০%		
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০২২ পর্যন্ত): ২০৫০.১৯ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ADP বরাদ্দ: ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়: ২৫০.০০ লক্ষ টাকা		

১১. প্রকল্পের নাম	:	নির্বাচিত ০৯টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
প্রকল্প মূল্য	:	৬২৯৭৩.৯৮ লক্ষ টাকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	:	১)নবাব ফয়জুল্লেখা সরকারি কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা ২) সরকারি মহিলা কলেজ, সদর, কুমিল্লা ৩) কবিরহাট সরকারি কলেজ, কবিরহাট, নোয়াখালী ৪) আশেক মাহমুদ সরকারি কলেজ, সদর, জামালপুর ৫) মদন মোহন সরকারি কলেজ, সদর, সিলেট ৬) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সদর, কুমিল্লা ৭) সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ, সদর, জামালপুর ৮) সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, সদর, ময়মনসিংহ ৯) শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুল্লেখা মুজিব সরকারি কলেজ, হাজারীবাগ, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	প্রকল্পের আওতায় ৯-টি কলেজে মোট ৪২ টি স্থাপনা নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ১০-তলা একাডেমিক ভবন, ৬-তলা একাডেমিক ভবন, ১০-তলা ছাত্রীনিবাস, ৫-তলা ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস, ৫ তলা ডরমেটরী ভবন (পুরুষ/মহিলা), অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরী ভবন, অধ্যক্ষ কোয়ার্টার, মসজিদ,ক্যাফেটেরিয়া ও ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি রয়েছে। তাছাড়া ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সাব-স্টেশন স্থাপন, গেইট নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম প্রকল্পভুক্ত আছে।
প্রকল্পের গড় অগ্রগতি: ৩০%		
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জুন ২০২২ পর্যন্ত: ৭৩১২.২৫ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ADP বরাদ্দ: ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা		
২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয়: ৩১০০.০০ লক্ষ টাকা		

১২. প্রকল্পের নাম	: ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলায় ৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	: ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্প কার্যক্রম	: একাডেমিক ভবন, ছাত্রীনিবাস, বিজ্ঞানভবন, শিক্ষক ডরমেটরি, অধ্যক্ষের বাসভবনসহ মোট ০৮টি নির্মাণ অঙ্গ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ
প্রকল্প মূল্য	: ৮৮৫৭.৭২ লক্ষ টাকা
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন-২০২২ পর্যন্ত): ৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থ: ১৫০.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• গড় অগ্রগতি: ১০%</li> </ul>

১৩. প্রকল্পের নাম	: কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৩)
প্রকল্প কার্যক্রম	: মাল্টিপারপাস ভবন, ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস নির্মাণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ
প্রকল্প মূল্য	: ৩৯৩৪১.০৫ লক্ষ টাকা <ul style="list-style-type: none"> <li>• ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন-২০২২ পর্যন্ত): ২৯৬৮.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ১৫১৪৫.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থ: ২৮৩৯.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• গড় অগ্রগতি: ১০%</li> </ul>
মন্তব্য	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৭টি অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ২৭টির দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০টি নির্মাণ কাজ চলমান এবং অবশিষ্ট ৭টি পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।</li> </ul>



১৪. প্রকল্পের নাম	:	হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ (প্রস্তাবিত)
প্রকল্প এলাকা	:	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, আটপাড়া, মদন, ও খালিয়াজুড়ীসহ মোট ৪টি উপজেলার ১২টি এবং সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার, দিরাই, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ সদর, শাল্লা, জামালগঞ্জ ও তাহিরপুরসহ মোট ৮টি উপজেলার ১৯টি মোট ৩১টি নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
প্রকল্পের কার্যক্রম	:	৪০টি ১০০ শয্যার ছাত্রাবাস / ছাত্রীনিবাস, ১২টি ৫০ শয্যার ছাত্রাবাস / ছাত্রীনিবাস, ৩১টি মাল্টিপারপাস ভবন, ১টি শিক্ষক ডরমেটরি, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে আসবাবপত্র সরবরাহ।
প্রকল্প মূল্য	:	৯৪৪৮০.১৫ লক্ষ টাকা।
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন-২০২২ পর্যন্ত): ২৫০৪.৫৮ লক্ষ টাকা</li> <li>• ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ: ৩৫০০০.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• ব্যয়িত অর্থ: ১৯৪০.৪২ লক্ষ টাকা</li> <li>• গড় অগ্রগতি: ১২%</li> <li>• NOA দেওয়া হয়েছে ০৪টি, কাজ শুরু হয়েছে ৪৮টি</li> <li>• অন্যান্য ৩২টি</li> </ul>

১৫. প্রকল্পের নাম	:	সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ৫-টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রকল্প মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ জানুয়ারি' ২০২০ হতে ডিসেম্বর' ২০২৪ (প্রস্তাবিত)
প্রকল্প এলাকা	:	সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা এবং সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলার নির্বাচিত ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	৫টি একাডেমিক কাম মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৬৬৮.৪৮ লক্ষ টাকা <ul style="list-style-type: none"> <li>• ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন-২০২২ পর্যন্ত): ১৬০.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ: ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা</li> <li>• ব্যয়িত অর্থ: ৮৭.৮৫ লক্ষ টাকা</li> <li>• গড় অগ্রগতি: ১৫%</li> </ul>
মন্তব্য	:	৫-তলা একাডেমিক কাম মাল্টিপারপাস ভবন (৫টি) নির্মাণ কাজের মধ্যে ৫টির টেস্ট পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২টির টেস্ট পাইল এর লোড টেস্ট সম্পন্ন।

## শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এ জানুয়ারি হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত “অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMS) প্রশিক্ষণ (২জন)”, “ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ (২ জন)”, “ডি-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (৩ জন)”, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের “অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা (২ জন)”, “Awareness Training Smart Office in Alignment with Smart Bangladesh বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২ জন)”, “Training on Public Financial Management: Concepts, Rules and Procedures বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২ জন)” সহ মোট ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর আওতাধীন “ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা (১ম ব্যাচ) (২০ জন)” ও “৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা (২য় ব্যাচ) (২০ জন)”, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট “কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ (২০ জন)”, “জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (৪৫ জন)”, “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ (২০ জন)” ও অন্যান্য বিষয় যেমনঃ “নবনিয়োগপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলীগণের ২ (দুই) দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন (১৭ জন)” মোট ১৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ১৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
আইসিটি শাখা  
[www.eedmoe.gov.bd](http://www.eedmoe.gov.bd)

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য  
জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩

ক্রম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMS) সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ		৩ দিন	এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুসাই)	২ জন
২	ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ	১৫ জানুয়ারি – ১৫ ফেব্রুয়ারি	৩০ দিন	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	২ জন
৩	ডি-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৮-০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	২ দিন	এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুসাই)	৩ জন
৪	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা	১৪ মার্চ, ২০২৩	১ দিন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২ জন
৫	নবনিয়োগপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলীগণের ২ (দুই) দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন	১৪-১৫ মার্চ, ২০২৩	২ দিন	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইন-হাউজ)	১৭ জন
৬	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা (১ম ব্যাচ)	১৫ মার্চ, ২০২৩	১দিন	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইন-হাউজ)	২০ জন
৭	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা (২য় ব্যাচ)	১৬ মার্চ, ২০২৩	১দিন	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইন-হাউজ)	২০ জন
৮	Awareness Training “Smart Office in Alignment with Smart Bangladesh” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৮ মার্চ, ২০২৩	১ দিন	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	২ জন
৯	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০ মার্চ, ২০২৩	১ দিন	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইন-হাউজ)	২০ জন
১০	জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২১ মার্চ, ২০২৩	১ দিন	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইন-হাউজ)	৪৫ জন
১১	Training on Public Financial Management: Concepts, Rules and Procedures বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২৩ মার্চ, ২০২৩	৩ দিন	ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স (আইপিএফ)	২ জন
১২	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	২২ মার্চ, ২০২৩	১ দিন	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইন-হাউজ)	২০ জন
				মোট	১৫৩ জন



# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কার্যক্রম

সর্বশেষ হাল-নাগাদ: ২১১১ এপ্রিল ২০২৩

প্রধান প্রকৌশলী

## জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো

ক্র:	বিষয়	অর্থ-বছর
৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩	২০২২-২০২৩
৬	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২	২০২১-২২
৫	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো	২০২০-২১
৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো	২০১৯-২০২০
৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো	২০১৮-২০১৯
২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো	২০১৭-২০১৮
১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো	২০১৬-২০১৭



জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন  
মজুমদার

জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন মজুমদার ১৬  
অক্টোবর ২০২২ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের...  
(বিস্তারিত)

হটলাইন

স্বাগতিক সেবা-  
৩৩৩

অন্যান্য

কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন



National Portal Bangladesh



# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম

সর্বশেষ হাল-নাগাদ: ৩০ মার্চ ২০২৩

## ইনোভেশন টিম

### ইনোভেশন টিম

ক্রম	মন্ত্রণালয়	অধিদপ্তর বা সংস্থা	নাম ও পদবি	টিমে পদমর্যাদা	ফোন	ই-মেইল
০১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মো: রাহেদ হোসেন	ইনোভেশন অফিসার	০২-৯৫৬২৮৫৬	dir@eedmoe.gov.bd
০২	বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	অধিদপ্তর	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী-৩ জনাব সমীর কুমার রজক দাস	সদস্য	০২-৯৫৭৩৫৬৫	se_ho3@eedmoe.gov.bd
০৩			নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেক-৪ জনাব মো: রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০২-৯৫৫৬০৩৯	ee_d4@eedmoe.gov.bd
০৪			সহকারী প্রকৌশলী, ডেক-২ জনাব রতিশ চন্দ্র সেন	সদস্য	০১৭১১৮৩১০৮২	ratisbd@gamil.com
০৫			হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-১ জনাব মো: ইউনুস আলী	সদস্য	০১৭১১৫৩০২৪৮	yunus1mar64@gmail.com
০৬			সহকারী প্রোগ্রামার ইফতেখার উদ্দিন আহাম্মদ	সদস্য	০১৭১৪৩৬৪৪২	ap@eedmoe.gov.bd
০৭			উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব আসাদুজ্জামান	সদস্য-সচিব	০২-৯৫৫৭৭৬৯	dd_ad@eedmoe.gov.bd

### প্রধান প্রকৌশলী



জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন মজুমদার

জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন মজুমদার ১৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের... (বিস্তারিত)

### হটলাইন



### অন্যান্য





# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সেবা প্রদান কার্যক্রম

সর্বশেষ হালনাগাদ: ৩০ মার্চ ২০২৩

## সিটিজেন চার্টার বিভিন্ন কমিটি

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া (সিটিজেনস চার্টার) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা:

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবি, ই-মেইল ও যোগাযোগের ঠিকানা	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবি, ই-মেইল ও যোগাযোগের ঠিকানা
জনাব মো: রাহেদ হোসেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর +৮৮-০২-২২৩৩৮২১৭৭ dir@eedmoe.gov.bd rahedmh@gmail.com	জনাব আসাদুজ্জামান উপ-পরিচালক (প্রশাসন) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর +৮৮-০২-২২৩৩৮৭৭৬৬ dd_ad@eedmoe.gov.bd asad090683@gmail.com

### প্রধান প্রকৌশলী



জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন  
মন্ত্রণালয়

জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন মন্ত্রণালয় ১৬  
অক্টোবর ২০২২ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের...  
(বিতারিত)

### স্টপাইন



### অন্যান্য



### সিটিজেনস চার্টার সম্পর্কিত কমিটি

সিটিজেনস চার্টার সম্পর্কিত কমিটি

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮.১০৭, তারিখ ৩০/০৯/২০২০ মোতাবেক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) সম্পর্কিত পরীক্ষিত কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো:

ক্রম	পদবি	কমিটিতে পদবি	নাম	ফোন/মোবাইল/ই-মেইল
১.	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	সভাপতি ও ফোকাল পয়েন্ট	জনাব মো: রাহেদ হোসেন	০২-২২৩৩৮২১৭৭ 0২-২২৩৩৮২১৭৭ dir@eedmoe.gov.bd
২.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী-৩	সদস্য	জনাব সন্নীর কুমার রজক দাস	০২-২২৩৩৮৩৩৬১ ০২-২২৩৩৮৩৩৬১ se_h03@eedmoe.gov.bd
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেপু-১	সদস্য	জনাব মো. আবুল হাসেম সরদার	০২-২২৩৩৮৩৩৬৩ ০২-২২৩৩৮৩৩৬৩



সর্বশেষ হালনাগাদ: ৩০ মার্চ ২০২৩

## সিটিজেন চার্টার

### সিটিজেনস চার্টার

সিটিজেনস চার্টার

১ / 26

www.eedmoe.gov.bd

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার)

১. মিশন ও দর্শন

মিশন: অসমর্থিত ও পরিচালিত করে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন।

দর্শন: সমান হস্তক্ষেপের পরিবেশে উন্নত মানের শিক্ষা, যোগাযোগ ও পরিচালিত করে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমর্থন, পরিচালনা ও আনুকূল্য প্রদান।

২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

২.১ পরিচালিত সেবা:

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবা গ্রহণ করে পরিচালিত পদ্ধতি	সেবা প্রদান সময়সীমা	অধিভুক্ত কর্মকর্তা (পদ, পদবি, ফোন, ই-মেইল ও ঠিকানা)
০১	তথ্য প্রদান	২৪ ঘণ্টার কল ১০০১-এর নির্ধারিত কক্ষে কল করে	১) www.eedmoe.gov.bd ২) কল সিস্টেমের মাধ্যমে কল (১) প্রাঙ্গণ, হাইওয়ে স্টেশন (১ম স্তর, কক্ষ-১০৬) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১) কল সিস্টেমের মাধ্যমে ১০০১-এর নির্ধারিত কক্ষে কল করে ২) টেক্সট, ফ্যাক্স, ই-মেইল ৩) ১০০১-১০০১ এ কল প্রদান	২৪ ঘণ্টার মধ্যে	জনাব মো: রাহেদ হোসেন উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ফোন: ০২-২২৩৩৮২১৭৭ ই-মেইল: dir@eedmoe.gov.bd শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্ষ-১০৬, ১ম স্তর
০২	অধিবেশন প্রেরণ ও বিশেষিত	২৪ ঘণ্টার মধ্যে কল করে অধিবেশন প্রেরণের প্রক্রিয়া	www.eedmoe.gov.bd থেকে অনলাইনভাবে অধিবেশন প্রেরণ	ফুল প্রয়োজ্য হলে	অধিবেশন প্রেরণের পর ০৭ কর্মদিবস	জনাব মো: রাহেদ হোসেন উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ফোন: ০২-২২৩৩৮২১৭৭ ই-মেইল: dir@eedmoe.gov.bd শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্ষ-১০৬, ১ম স্তর
০৩	সিদ্ধান্তের অধিভুক্তি	অধিভুক্তি প্রক্রিয়া নির্ধারিত কক্ষে কল করে অধিবেশন প্রেরণের মাধ্যমে কল করে	www.eedmoe.gov.bd থেকে অনলাইনভাবে অধিভুক্তি প্রেরণ ফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল www.eedmoe.gov.bd	১০-১৫ দিনের মধ্যে	১০ কর্মদিবস	জনাব মো: রাহেদ হোসেন উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ফোন: ০২-২২৩৩৮২১৭৭ ই-মেইল: dir@eedmoe.gov.bd শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্ষ-১০৬, ১ম স্তর



# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম

## অনিক ও আপিল কর্মকর্তা

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে।	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	নাম ও পদবি : জনাব মীর মুয়াজ্জম হুসেন নির্বাহী প্রকৌশলী ফোন : +৮৮-০২-৯৫৫৬০৩৯ মোবাইল: ০১৫৩৬-১০২০৬১ ই-মেইল : hmirmuazzem@yohoo.com দাপ্তরিক ঠিকানা: কক্ষ নং- ৮০৯, ইইডি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	৩০ কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে।	আপিল কর্মকর্তা	নাম : ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ পদবি : যুগ্মসচিব (নীতি ও সংস্কার অধিশাখা) ফোন: +৮৮-০২-৫৫১০১০৬১ মোবাইল: ০১৭২৬-০৭৫০০৩ ই-মেইল: policy.reform@moedu.gov.bd দাপ্তরিক ঠিকানা: কক্ষ নং-১৮১০, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	২০ কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০ কার্যদিবস

2022-07-14-04-08-5984e959bb04b715fcb6be6e11e2b6b6.pdf

1 / 1 | - + | ↻ | ↓ | 🖨 | ⋮

**অফিস আদেশ**

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) বাস্তবায়নের নিমিত্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং একজন বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে মনোনয়ন প্রদান করা হলো:

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
জনাব মীর মুয়াজ্জম হুসেন নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেক-২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	জনাব ইফতখার উদ্দিন আহাম্মদ প্রোগ্রামার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন অফিসের ধরণ Go Search English



## শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

ইইডি সম্পর্কিত দপ্তর, ডেস্ক ও শাখাসমূহ অফিস সমূহ আইন ও বিধিমালা উন্নয়ন প্রকল্প অর্জন গ্যালারী

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে স্বাগতম  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল অসাধু চক্রের কার্যক্রম থেকে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি।  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল অসাধু চক্রের কার্যক্রম থেকে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়োগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী কর্ণার

প্রধান প্রকৌশলী

অফিস সহায়ক পদে মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি

নোটিশ বোর্ড


- ২২.৬৯ - বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) টিম পুনর্গঠন সংক্রান্ত
- ২৫৩ - শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর ৪র্থ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী
- ১৩৪ - প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পিএইচডি, ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান ...
- ২৪৬.১(১২) - হাইব্রিড মোডে সভা আহ্বান সংক্রান্ত
- ৫৩.১(১১) - অতিম জোমেন্টুত বিকল্প ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার সংক্রান্ত

সকল




জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন

**আমাদের বিষয়ে**




- ▶ কর্মকর্তাবৃন্দ
- ▶ কর্মচারীবৃন্দ
- ▶ ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ
- ▶ সাংগঠনিক কাঠামো

**মাঠ পর্যায়ের অফিস**



- ▶ সার্কেল(তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌ.) অফিস
- ▶ জেলা (নির্বাহী প্রকৌ.) অফিস
- ▶ উপজেলা-অফিস
- ▶ ই-মেইল গ্রুপ

**আদেশ/পরিপত্র/বিজ্ঞপ্তি**



- ▶ বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র
- ▶ অফিস আদেশ/অনাপত্তিপত্র/ছুটি সভার কার্যবিবরণী
- ▶ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (ই-জিপি পোর্টাল)

**বাজেট ও প্রকল্প**




- ▶ বাজেট
- ▶ জেয় ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা
- ▶ প্রতিবেদন
- ▶ প্রকল্প/কর্মসূচি

**জাতীয় শুদ্ধাচার বৌদ্বন্দ্ব**



- ▶ শুদ্ধাচার বৌদ্বন্দ্ব কর্মপরিকল্পনা
- ▶ ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট
- ▶ ত্রৈমাসিক/স্বাধাসিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- ▶ প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র/নীতিমালা

**সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি**




- ▶ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি
- ▶ ফোকাল পয়েন্ট/পরিবীক্ষণ কমিটি
- ▶ ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- ▶ আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**



- ▶ এপিএ নির্দেশিকা/পরিপত্র/এপিএ টিম
- ▶ চুক্তিসমূহ
- ▶ অফিস আদেশ/পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- ▶ এপিএএমএস সফটওয়্যার লিংক

**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)**



- ▶ আইন/বিধি/পরিপত্র/নীতিমালা/নির্দেশিকা
- ▶ অভিযোগ দাখিল (অনলাইনে আবেদন)
- ▶ অনিক ও আপিল কর্মকর্তা
- ▶ মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**হটলাইন**

**অন্যান্য**

**National Email System**

**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য**

**EED PIMS**

**অভিযোগ কর্মসূচী**

**ইইটি'র নতুন ওয়েবসাইট**

**স্টাফ কর্মসূচী**

**ফটোগ্যালারি**

**এই দপ্তরের ডিজিটাল সেবাসমূহ**

**অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ**


- ▶ পি আই এম এস (ইইডি)
- ▶ ই সখি
- ▶ ই-জিপি
- ▶ গ্রুপের মেইল

**সকল**

**কেন্দ্রীয় ই-সেবা**


**অন্যান্য সিস্টেম**

**তথ্য অধিকার**




- ▶ আইন/বিধি/কমিটি/নির্দেশিকা
- ▶ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ
- ▶ আবেদন/আপিল ফরম/ প্রতিবেদন
- ▶ স্বপ্রসঙ্গিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ

**উদ্ভাবনী কার্যক্রম**



- ▶ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন
- ▶ সেবা সহজীকরণ/ইনোভেশন
- ▶ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা/কার্যবিবরণী/অফিস আদেশ/প্রজ্ঞাপন
- ▶ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী ধারণা/আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন/শো-কেসিং

**দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ**




- ▶ সম্ভাব্য প্রশিক্ষণসমূহ
- ▶ চলমান প্রশিক্ষণ
- ▶ প্রতিবেদন/সাক্ষাৎ ও অগ্রগতি
- ▶ প্রশিক্ষণের আবেদন

**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম**



- ▶ অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন
- ▶ অডিট আপত্তি
- ▶ নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি
- ▶ অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি

**সেবা সহজীকরণ**




- ▶ প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র/নীতিমালা/অফিস আদেশ/সংকলন
- ▶ সেবা সহজীকরণের দৃষ্টান্ত
- ▶ সেবা সহজীকরণ মানুয়েল
- ▶ সহজীকৃত সেবার তালিকা

**উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**




- ▶ বার্ষিক প্রতিবেদন
- ▶ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তালিকা
- ▶ মহা-বিদ্যালয়ের তালিকা
- ▶ মাদ্রাসার তালিকা

**নীতিমালা ও প্রকাশনা**



- ▶ আইন ও বিধি
- ▶ নীতিমালা
- ▶ বিভিন্ন প্রতিবেদন
- ▶ বিভিন্ন প্রকাশনা

**ফরম**



- ▶ তালিকা ভুক্তির আবেদন ফরম
- ▶ পূর্ত কাজের বিল ফরম
- ▶ অন্যান্য ফরম
- ▶ প্রকাশনা

- ▶ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
- ▶ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ▶ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
- ▶ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
- ▶ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
- ▶ বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন

**সকল সিস্টেম**

**বার্ষিক প্রতিবেদন**

**বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০-২০২১**

**জাতীয় সংসদ**

▶ 0:00 / 3:00

▶ সর্বোচ্চ ইন্সট্রাক্ট টোল চেন ব্যবহারে ১০% ছাড়

**সরকারি অফিসের নতুন ওয়েবসাইটের আবেদন**

**জরুরি হটলাইন**

**সরকারি তথ্য ও সেবা ৩৩৩**

**জরুরি সেবা ৯৯৯**



**নারী ও শিশু নিরাপত্তা প্রতিরোধে ১০৯**

**333**


**NATIONAL HELP DESK 999**

**109**

# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ন্যাশনাল ই-মেইল সিস্টেমের কার্যক্রমসমূহ



# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ই-জিপি সিস্টেম এর কার্যক্রমসমূহ



Welcome to e-GP

https://www.eprocure.gov.bd/index.jsp

National e-Government Procurement (e-GP) Portal of the Government of the People's Republic of Bangladesh

Home Page | About e-GP | Contact Us | RSS Feed | Language English

Type your Keyword here eTenders Search Advance Search

Go To eTenders Annual Procurement Plans eContracts eExperience Debarred Tenderers Reports Off-line Tenders Off-line Contracts

Tuesday, 25 Apr, 2023 16:50:15 BST

**'Electronic Tender, Makes Procurement Simpler'**

**User Login**

e-mail ID  
\*\*\*\*\*  
Login Forgot Password?  
New User Registration  
PE User Registration

**Help**  
User Registration Flowchart

**About e-Government Procurement (e-GP) System**

National e-Government Procurement (e-GP) portal ( i.e. <https://www.eprocure.gov.bd> ) of the Government of the People's Republic of Bangladesh is developed, owned and being operated by the Central Procurement Technical Unit (CPTU), IME Division of Ministry of Planning. The e-GP system provides an on-line platform to carry out the procurement activities by the Public Agencies - Procuring Agencies (PAs) and Procuring Entities (PEs).

The e-GP system is a single web portal from where and through which PAs and PEs will be able to perform their procurement related activities using a dedicated secured web based dashboard. The e-GP system is hosted in e-GP Data Center at CPTU, and the e-GP web portal is accessible by the PAs and PEs through internet for their use.

This complete e-GP solution introduced under the Public Procurement Reform (PPR) Program is being supported by the World Bank and gradually used by all government organizations. This online platform also helps them ensuring equal access to the Bidders/Tenderers and also ensuring efficiency, transparency and accountability in the public procurement process in Bangladesh.

**News and Events**

- Bidding community members discuss e-Procurement with CPTU.
- Govt approves guidelines for e-Procurement
- BTV talk show on e-Procurement
- Web-only bids to save state millions next year: World Bank
- World Password Day observed: Keep your e-GP account strong and safe -

**Important Messages and Support Details**

- The eGP guidelines were approved by the Government of the People's Republic of Bangladesh in pursuant to Section 65 of the Public Procurement Act, 2006. As per approved guidelines, e-GP system has been introduced and implemented. The eGP system has been developed and introduced in two phases.

35°C Haze 4:50 PM 4/25/2023

## e-GP System User Manual for Head Of Procuring Entity (HOPE) User

(<http://eprocure.gov.bd>)



**Central Procurement Technical Unit (CPTU)**

IMED, Ministry of Planning  
Government of the People's Republic of Bangladesh

Message Box

https://www.eprocure.gov.bd/resources/common/InboxMessage.jsp

Home Message Box APP Tender Workflow Evaluation Debarment Other Activities Complaint Mgmt Reports My Account Help

Tuesday, 25 Apr, 2023 16:47:52 BST

Pending task  
Processed task  
Approved Workflow

Welcome, Md Delowar Hossain Mazumder | Logout

[View All Notifications](#)

**To Do list**

Add Folder

Compose Message

Inbox

Unread

Sent

Trash

Draft

Archive

**Today's To Do List**

**Inbox**

Search In : --Select--

Keyword :

e-mail ID : Equals

From Date :

To Date :

Welcome to e-Government Procurement (e-GP) System.  
To view messages click on the Inbox.

Home | About e-GP | Contact Us | RSS Feed | Terms and Conditions | Service Level | Disclaimer and Privacy Policy | New Features

Best viewed in 1024 x 768 and above resolution. Browsers Tested & Certified by CPTU: Internet Explorer 8.x, 9.x, 10.x, 11.x and Mozilla Firefox 13x, 14x, 29.x, 52.x, 53.x, 62.x, 70.x, 71.x, 72.x, 77.x, 86.x and Google Chrome 79.x

Copyright © 2011 Central Procurement Technical Unit (CPTU). All Rights Reserved.  
IMED, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh

Message Box

https://www.eprocure.gov.bd/resources/common/InboxMessage.jsp

Home Message Box Content Manage Users Reports My Account Help

Tuesday, 25 Apr, 2023 16:45:58 BST

Last Login : Tuesday, 25 Apr, 2023 16:10:41

Welcome, Iftekhar Uddin Ahmed | Logout

[View All Notifications](#)

**To Do list**

Add Folder

Compose Message

Inbox

Unread

Sent

Trash

Draft

Archive

**Today's To Do List**

**Inbox**

Search In : --Select--

Keyword :

e-mail ID : Equals

From Date :

To Date :

Welcome to e-Government Procurement (e-GP) System.  
To view messages click on the Inbox.


Home | About e-GP | Contact Us | RSS Feed | Terms and Conditions | Service Level | Disclaimer and Privacy Policy | New Features


Best viewed in 1024 x 768 and above resolution. Browsers Tested & Certified by CPTU: Internet Explorer 8.x, 9.x, 10.x, 11.x and Mozilla Firefox 13x, 14x, 29.x, 52.x, 53.x, 62.x, 70.x, 71.x, 72.x, 77.x, 86.x and Google Chrome 79.x



Copyright © 2011 Central Procurement Technical Unit (CPTU). All Rights Reserved.  
IMED, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh

Contract Award	Time for Issuance of NOA to Tenderer/Consultant	25. Average Number of Days Between Final Approval and Notification of Award (NOA)	4.06	46594
	Tender/Proposal Processing Lead Time	26. Average Number of Days Between Tender/Proposal Opening and Notification of Award (NOA)	70.28	46594
	Total Tender/Proposal Processing Time	27. Average Number of Days Between Invitation for Tender/Proposal (IFT) and Notification of Award (NOA)	91.00	46594
	Publication of Award Information	28. Percentage of Contract Award Published in CPTU's Website	99.98	33917
	Efficiency in Contract Award	29. Percentage of Contract Awarded within Initial Tender/Proposal Validity Period	90.79	33917

# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নথি সিস্টেম এর কার্যক্রমসমূহ



নথি  অফিস তথ্য  
সেবা করুন

ডাক  নথি 


ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ (প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার: আইসিটি শাখা)


নথি নথ্যবিষয়/শাখা দিয়ে খুঁজুন


১ - ১০ সর্বমোট: ৪৪



নথি তালিকা নোট তালিকা

নথি: ৩৭.০৭.০০০০.০১৯.৪৩.০০১.২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন ...	শ্রেণীর নথি	নথি তথ্য	অনুমতি সংশোধন
শাখা: প্রোগ্রামার: আইসিটি শাখা	অফিসার: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	নোটের সর্বশেষ তারিখ: ২৮/৬/২২ ৩:৪৯ অপরাহ্ন	
নথি: ৩৭.০৭.০০০০.০১৯.৪৩.০০২.২২ বিভিন্ন ভার্সিয়াল সভার সংক্রান্ত	শ্রেণীর নথি	নথি তথ্য	অনুমতি সংশোধন
শাখা: প্রোগ্রামার: আইসিটি শাখা	অফিসার: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	নোটের সর্বশেষ তারিখ: ৮/২/২১ ৪:৪২ অপরাহ্ন	
নথি: ৩৭.০৭.০০০০.০১৯.৩৩.০০২.২২ মার্ট পর্ষায়ে (সার্কেল ও জেলা...	শ্রেণীর নথি	নথি তথ্য	অনুমতি সংশোধন
শাখা: প্রোগ্রামার: আইসিটি শাখা	অফিসার: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	নোটের সর্বশেষ তারিখ: ১৬/৩/২১ ১২:৪৩ অপরাহ্ন	
নথি: ৩৭.০৭.০০০০.০১৯.৪৩.০০৫.২১ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও সি...	শ্রেণীর নথি	নথি তথ্য	অনুমতি সংশোধন
শাখা: প্রোগ্রামার: আইসিটি শাখা	অফিসার: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	নোটের সর্বশেষ তারিখ: ২১/১/২১ ৩:১১ অপরাহ্ন	
নথি: ৩৭.০৭.০০০০.০১৯.৪৩.০০৪.২২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিস/সং...	শ্রেণীর নথি	নথি তথ্য	অনুমতি সংশোধন
শাখা: প্রোগ্রামার: আইসিটি শাখা	অফিসার: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	নোটের সর্বশেষ তারিখ: ২২/৩/২০ ১১:০১ পূর্বাহ্ন	
নথি: ৩৭.০৭.০০০০.০১৯.৪৩.০০৩.২২ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত	শ্রেণীর নথি	নথি তথ্য	অনুমতি সংশোধন

পার্টনার:  © কর্পরাইট ২০২৩, এটুআই প্রোগ্রাম

কারিগরি সহায়তা:  tapware





নথি  অফিস তথ্য  
সেবা করুন




ডাক  নথি 


ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ (প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার: আইসিটি শাখা)


বিষয়/সিদ্ধান্ত দিয়ে খুঁজুন

১ - ১০ সর্বমোট: ৩৭৯

সকল গোপনীয়তা ডাকের ধরণ অগ্রাধিকার    তথ্য গোপন / প্রদর্শন 


উঃস: সাইফুর রহমান খান শ্রেণক: ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ বিষয়: অফিস আদেশ সিদ্ধান্ত: বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিন	পরবর্তী মূল-গ্রাপক: আসনাদ আহমেদ	কার্যার্থে অনুর্দ্বিপি
উঃস: মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার শ্রেণক: ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ বিষয়: অফিস আদেশ ১৮ এপ্রিল ২০২৩ সিদ্ধান্ত: বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিন	পরবর্তী মূল-গ্রাপক: সেলিম হোসেন	জাতার্থে অনুর্দ্বিপি  পরজারি
উঃস: মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার শ্রেণক: ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ বিষয়: ই-সার্ভিস মনিটরিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অংশীত প্রেরণ সংক্রান্ত। সিদ্ধান্ত: বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিন	পরবর্তী মূল-গ্রাপক: আসনাদ আহমেদ	মূল-গ্রাপক 
উঃস: সাইফুর রহমান খান শ্রেণক: ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ বিষয়: সরকারি কর্মচারী বাবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে মাসিকিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থের সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ও সকল পদের ন... সিদ্ধান্ত: নথিতে উপস্থাপন করুন	পরবর্তী মূল-গ্রাপক: এ. বি. এম লোকমান হোসেন দেওয়ান	কার্যার্থে অনুর্দ্বিপি 

পার্টনার:  © কর্পরাইট ২০২৩, এটুআই প্রোগ্রাম

কারিগরি সহায়তা:  tapware




# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের PIMS সিস্টেম এর কার্যক্রমসমূহ



## শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
শিক্ষা ভবন, ঢাকা


পার্সন্যাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম



পাসওয়ার্ড ভুলে গিয়েছি



# শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের Facebook পেইজ এর কার্যক্রমসমূহ



-----